

中共上海市市级机关工作委员会组织部 2018 年度财政支出

## 绩效评价报告

# 目 录

摘要.....	1
概述.....	1
评价结论和绩效分析.....	1
经验教训和建议.....	2
绩效评价报告.....	4
一、项目基本情况.....	4
(一)概况.....	4
1. 立项背景及目的.....	4
2. 预算资金来源及使用情况.....	4
3. 资金拨付流程.....	5
4. 实施情况.....	6
5. 组织及管理.....	7
(二)绩效目标.....	8
1. 总目标.....	8
2. 项目具体目标.....	8
二、绩效评价工作情况.....	9
(一)绩效评价目的.....	9
(二)绩效评价工作方案制定过程.....	9
(三)绩效评价原则、评价方法.....	10
1. 绩效评价原则.....	10
2. 评价方法.....	11
(四)数据采集方法及过程.....	11
(五)绩效评价实施过程.....	12
1. 数据采集.....	12
2. 资金使用情况检查.....	12
3. 访谈.....	12
4. 数据分析及撰写报告.....	12
(六)绩效评价的局限性.....	12
三、评价结论和绩效分析.....	13
(一)评价结论.....	13
1. 评价结果.....	13
2. 主要绩效.....	13
(二)具体绩效指标分析.....	14
(三)项目绩效情况分析.....	16
(四)存在的问题.....	17
附件 1: 资金来源与预算.....	19
附件 2: 预算实际使用金额表.....	20
附件 3: 项目管理情况表.....	21
附件 4: 项目产出情况表(表 4).....	22
附件 5: 项目基本情况明细表.....	23
附件 6: 项目分阶段完成情况表.....	26

# 摘要

## ● 概述

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价的制度，是促进政府职能转变、提高资源配置效率、推进政府管理科学化的重要抓手。本次绩效评价受中共上海市市级机关工作委员会组织部委托，对2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部（以下简称“市级机关工作党委组织部”）财政支出项目绩效和影响力因素，作出综合评价。通过绩效评价，有助于管理部门明确绩效目标，总结现有的经验做法，并及时发现不足，对以后年度的计划安排、资金下拨和工作开展，有着深远的指导意义。

2018年是党的历史上极具特殊意义的一年，是“十三五”规划的第三个年头，为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，进一步落实从严管党治党要求，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕市委全会确定的各项任务，全面提升机关党建工作水平，为全市“十三五”开好局、起好步提供坚定保障和有力支撑，2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部开展党务干部“三送”项目、干部教育培训项目和七一纪念表彰项目。

2018年市级机关工作党委组织部财政预算金额为226.36万元，截至2018年12月31日，实际支出226.26万元，预算执行率为99.96%。

## ● 评价结论和绩效分析

项目组根据工作方案确定的指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取数据，对市级机关工作党委组织部财政支出预算绩效进行逐项打分、客观评价，最终评分结果：总分89分，绩效评级为“良”。总体上看，2018年市级机关工作党委组织部的预算绩效值得肯

定，项目采取有效措施，保障项目质量，准确、及时更新预算信息，有效传递预算项目情况。但项目实施与使用过程中仍然存在以下不足：预算编制不够细化，如七一纪念表彰活动的预算，费用明细只包括活动策划、奖牌证书制作及宣传费用等，未能反映资金具体使用的明细。

## ● 经验教训和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1.项目在预算范围内按时完成

为保障项目按时按量完成，市级机关工作党委组织部加强与各部门紧密联系，建立健全岗位责任制，加强动态管理。建立联动机制，对项目过程中遇到的时间安排和地点问题实行讨论制度，由市级机关工作党委组织部领导主持，及时对项目过程中存在的问题进行讨论并解决，最终保障了项目在计划内及预算内顺利开展。

#### 2.项目预算资金专款专用

项目预算资金使用符合国家财经法规和市委财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用及虚列开支等情况。

#### 3.财务监控运行良好

为保障资金的安全及规范运行，采取了必要的监控、管理措施，财务人员依据相应的监控机制严格按照要求进行财务工作，财务监控有效。

## （二）存在的问题

### 1. 预算编制颗粒度待细化

在走访调研的过程中，发现中共上海市市级机关工作委员会组织部前期项目预算编制不够细化，如在七一纪念表彰活动的的预算中，仅说明费用包括活动策划、奖牌证书制作及宣传费用等，未能反映资金具体使用的明细。

### 2. 项目工作方案不够细详细

未能明确列示各子项目阶段性完成时间节点，导致无法有效把控项目进度。

## （三）建议及改进措施

### 1. 细化预算内容

预算编制前积极进行走访调研，对项目支出的市场价格有较为全面的了解和把握，细化预算编制，完善预算编制依据，避免出现估算的情况。

### 2. 完善项目工作方案

细化方案内容，明确各个子项目的执行时长、完成时间节点及项目质量达标情况。同时在编制预算时确定相关联动部门，在项目开展前提前编制工作联系单，避免出现项目因可避免事项延迟的情况。

# 中共上海市市级机关工作委员会组织部 2018 年度财政支出

## 绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金使用效率，提高资源配置效率，进一步明确各级政府公共工作职责，完善公共服务管理和保障机制。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所受市级机关工作党委组织部委托，承担 2018 年“中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出”绩效评价工作，并形成绩效评价报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1. 立项背景及目的

背景：2018 年是党的历史上极具特殊意义的一年，是“十三五”规划的第三个年头，为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，进一步落实从严管党治党要求，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕市委全会确定的各项任务，全面提升机关党建工作水平，为全市“十三五”开好局、起好步提供坚定保障和有力支撑。

目的：提高系统党员的政治意识、组织意识、党政意识，在市级机关系统全体党员中要求学党章党规、学系列讲话，做合格党员等，要求市级机关系统各部门做到具体落实，坚持做好党组织的建设工作，加强党组织队伍的向心力，全面提升机关党建工作水平。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

（1）资金预算：中共上海市市级机关工作委员会组织部开展上

海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目，主要用于市级机关系统党内培训、干部培训及相关工作会议、专题教育活动等工作项目。2018 年中共上海市市级机关工作委员会组织部项目预算资金为 226.36 万元，项目资金全部来源于上海市财政局。资金预算使用情况见表 1。

表 1：2018 年中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目资金使用情况

单位：元

序号	明细内容	项目总金额
1	委托业务费	768,000.00
2	住宿费	647,230.00
3	场地费和讲课费	312,093.00
4	伙食费	304,680.00
5	印刷费	155,307.00
6	资料费交通费和其他费用	51,925.40
7	办公费	15,364.60
8	劳务费	8,000.00
合计		2,262,600.00

### 3. 资金拨付流程

2018 年中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目的资金拨付方式为中共上海市市级机关工作委员会组织部制定好部门预算后，上报给中共上海市市级机关工作委员会办公室，由中共上海市市级机关工作委员会办公室向上海市财政局申报，上海市财政局审核通

过后拨付资金给中共上海市市级机关工作委员会办公室，由中共上海市市级机关工作委员会办公室拨付给中共上海市市级机关工作委员会组织部。具体见资金拨付流程图见图 1：

图 1:资金拨付程图



#### 4. 实施情况

中共上海市市级机关工作委员会组织部开展了 2018 年中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目，预算金额为 226.36 万元，主要用于党务干部“三送”项目、干部教育培训项目和七一纪念表彰项目。截至 2018 年 12 月 31 日，项目具体完成情况如下，项目具体完成情况详见表 2：

(1)结合党内统计汇总工作，于 2017 年 12 月 20 日至 22 日在上海青年管理干部学院举办相关培训。

(2)工委于“七一”期间召开“践行新思想筑梦新时代”市级机关系统纪念建党 97 周年暨“两优一先”表彰大会。

(3)完成 2018 年度市级机关千名党支部书记专题培训。

(4)完成 2018 年度市级机关系统党务干部教育培训。

(5)完成 2018 年公务与招录工作。

表 2：项目具体完成情况

绩效目标		绩效目标值 (%)	考核结果值 (%)	实际值	项目完成时目标 值
产出 目 标	完成党务干部“三送”项目	100	100	按计划完成	按计划完成党务干部“三送”项目
	完成干部教育培训项目	100	100	按计划完成	按计划完成干部教育培训项目
	完成七一纪念表彰项目	100	100	按计划完成	按计划完成七一纪念表彰项目
	项目质量达标	达标	达标	达标	根据工作方案验收后达标
	项目及时完成	及时	及时	及时	按照计划开展活动并及时完成


## 5. 组织及管理

中共上海市市级机关工作委员会是项目的预算单位，负责资金的申请以及对资金使用的监督。中共上海市市级机关工作委员会组织部为项目实施单位，具体负责各项工作的实施以及资金的使用。

中共上海市市级机关工作委员会组织部负责常规性工作的开展及工作方案的策划、实施等工作，中共上海市市级机关工作委员会负责对其工作进行指导与监督。项目组织管理流程具体见图 2：

图 2：项目组织管理流

程



## （二）绩效目标

### 1. 总目标

进一步落实当年党建工作要点，坚持做到主业聚焦抓党建，重点聚焦抓队伍，导向聚焦抓示范，全面提升机关党建工作水平。更好履行中共上海市市级机关工作委员会负责单位党的思想政治建设、提升机关党建工作影响力、加强市级机关党的建设。

### 2. 项目具体目标

#### （1）产出目标

- 产出数量：完成党务干部“三送”项目、完成干部教育培训项目、完成七一纪念表彰项目。
- 产出质量：项目质量达标
- 产出时效：项目及时完成。

#### （2）效果目标

- 提升机关党建工作影响力。
- 加强党组织队伍建设。

### （3）影响力目标

- 相关领导满意度达90%以上；相关人员满意度达90%以上。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价目的在于通过对 2018 年市级机关工作党委组织部财政支出实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。全面了解市级机关工作党委组织部财政资金的使用效率和效果，总结经验，发现问题，提出项目今后实施改进意见和建议。

### （二）绩效评价工作方案制定过程

#### 1. 文件研读

项目组从 2018 年 12 月中下旬开始到 3 月中旬之前，在市政委组织部的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据市政委要求，结合项目特点，形成项目评价总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。

#### 2. 前期调研

评价组根据项目评价方案初稿的要求，与项目实施单位（即市政委组织部）的相关领导进行沟通和访谈，了解项目的实施情况，资金管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

#### 3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，项目评价组结合项目的实际开

展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与市委组织部相关领导进行进一步沟通，就方案的可行性、合理性进行讨论，形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

#### 4. 组织专家对绩效评价方案进行评审

项目主管单位组织专家对绩效评价方案进行评审。项目组根据专家意见，对绩效评价方案进行修改，征询评审专家意见后定稿。

### （三）绩效评价原则、评价方法

#### 1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与访谈相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结

果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

## 2. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

2018年市政委组织部财政支出绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）的指标设置，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经本项目工作方案评审会专家论证完善后最终确定。

### （四）数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

## （五）绩效评价实施过程

### 1. 数据采集

2019年3月1日-3月15日，项目组派出工作人员赴市级机关工作党委组织部，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。

### 2. 资金使用情况检查

根据项目资金使用情况检查要求，检查组对2018年市政委同步开展资金使用情况检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政专项资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。

### 3. 访谈

2019年3月17日项目组成员与市政委组织部相关领导进行访谈，访谈主要针对项目在财力保障等方面的实际情况，专项经费申报、审核采取的措施，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议等；主要了解项目的完成情况，项目所产生的影响，在项目实施过程中积累的经验、遇到的困难及合理建议等。

### 4. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和市政委组织部的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报财政部。

## （六）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信

息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。  
评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1. 评价结果

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“2018 年中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目”绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 89 分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如表 3 所示：

表 3：2018 年中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目

指标	1.财务管理类	2.项目管理类	3.产出目标类	合计分值
权重	12	68	20	100
分值	12	57	20	89

##### 2. 主要绩效

基于指标评分以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标。财政支出项目可按期完成，项目资金无需调整或追加。

已提高系统党员的政治意识、组织意识、党政意识，加强党组织队伍的向心力，全面提升机关党建工作水平。其中，业绩好的指标包括：数量目标、质量目标、社会效益、满意度目标、财务管理制度健全性、项目实施制度健全性等；业绩较差的目标包括：项目完成及时

性、资金拨付及时性、项目后续管理等。

## (二) 具体绩效指标分析

### 1. 财务管理类（12分）

项目决策类指标由 2 个二级指标构成。权重分 12 分，实际得分为 12 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4 所示：

表 4：财务管理类绩效得分值

绩效目标		标杆值 (分)	得分值 (分)	完成情况说明	扣分情况说明
财务管理	财务管理制度健全性	6	6	中共上海市市级机关工作委员会具有相应的财务管理制度，具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。	无扣分
	财务监控有效性	6	6	中共上海市市级机关工作委员会具有相应的监控机制，且采取了相应的财务检查等必要的监控措施。	无扣分

## 2.项目管理类指标（68分）

项目管理类指标由 2 个二级指标构成，权重分 68 分，实际得分 57 分。各指标业绩值和绩效分值如表 5 所示：

表 5：项目管理类绩效得分值

绩效目标		标杆值 (分)	得分值 (分)	完成情况说明	扣分情况说明
项目管 理	项目管 理制度 健全性	34	30	中共上海市市级机 关工作委员会具有 相应的业务管理制 度。	可以进一步细化 制度，明确项目 工作方案活预算 编制方案的具体 要求。
	项目管 理制度 执行的 有效性	34	27	项目管理制度执行 总体有效，工作方 案执行情况较好。	项目工作方案不 够细详细。未能 明确列示各子项 目阶段性完成时 间节点。

### 扣分情况说明

- (1) 预算编制不够细化：在走访调研的过程中，发现中共上海市市级机关工作委员会组织部前期项目预算编制不够细化，如在七一纪念表彰活动的的预算中，仅说明费用包括活动策划、奖牌证书制作及宣传费用等，未能反映资金具体使用的明细。该指标满分 34 分，得分为 27 分。
- (2) 项目工作方案不够细详细：未能明确列示各子项目阶段性

完成时间节点，导致无法有效把控项目进度。该指标满分34分，得分为30分。

### C. 产出目标类（20分）

项目绩效指标由2个二级指标，权重分20分，实际得分20分。各指标业绩值和绩效分值如表6所示：

表6：产出目标类指标分析及分值

绩效指标		标杆值 (%)	得分值 (%)	完成情况说明	扣分情况 说明
投入管 理	预算 执行 率	100% /10分	100% /10分	截至2018年12月31日，2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目支出226.26万元。预算执行率99.96%。	无扣分
	专 款 专 用 率	100% /10分	100% /10分	支出资金全部专款专用，专款专用率100%	无扣分

### （三）项目绩效情况分析

在项目管理方面，为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，全面提升机关党建工作水平，为全市“十三五”开好局起好步提供坚定保障和有力支撑，依据中共上海市市级机关工作委员会组织部的相关职责，制定了项目年度实施计划，项目工作实施方案较为细化，各子项目阶段性完成的时间节点明确，对每个子项目的完成进度和完成情况能够进行有效把控和监督。

在资金使用方面，项目预算安排 226.36 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，资金已经完成 226.26 万元的支出，预算执行率 99.96%。项目预算执行率较好。

在项目产出方面，截至 2018 年 12 月 31 日，结合党内统计汇总工作，于 2017 年 12 月 20 日至 22 日在上海青年管理干部学院举办相关培训；工委于“七一”期间召开“践行新思想筑梦新时代”市级机关系统纪念建党 97 周年暨“两优一先”表彰大会；完成 2018 年度市级机关千名党支部书记专题培训；完成 2018 年度市级机关系统党务干部教育培训；完成 2018 年公务与招录工作。

#### （四）存在的问题

##### 1. 预算编制颗粒度待细化

预算编制不够细化：在走访调研的过程中，发现中共上海市市级机关工作委员会组织部前期项目预算编制不够细化，如在七一纪念表彰活动的的预算中，仅说明费用包括活动策划、奖牌证书制作及宣传费用等，未能反映资金具体使用的明细。

##### 2. 项目工作方案不够细详细

未能明确列示各子项目阶段性完成时间节点，导致无法有效把控项目进度。

#### （五）建议及改进措施

##### 1. 细化预算内容

预算编制前积极进行走访调研，对项目支出的市场价格有较为全面的了解和把握，细化预算编制，完善预算编制依据，避免出现估算的情况。

## 2. 完善项目工作方案

细化方案内容，明确各个子项目的执行时长、完成时间节点及项目质量达标情况。同时在编制预算时确定相关联动部门，在项目开展前提前编制工作联系单，避免出现项目因可避免事项延迟的情况。

附件：

附件 1：资金来源与预算

附件 2：预算实际使用金额表

附件 3：项目管理情况表

附件 4：项目产出情况表

附件 5：项目基本情况明细表

附件 6：项目分阶段完成情况表

附件 1：资金来源与预算

单位：万元

项目名称		2018年度计划数	2018年度实际数	备注
一	经费来源			
1	上海市财政局	226.36	226.26	
二	项目资金预算情况			
1	2018年中共上海市 市级机关工作委员 会组织部财政支出 项目	226.36	226.26	
合计		226.36	226.26	

附件 2：预算实际使用金额表

单位：元

序号	明细内容	项目总金额
1	委托业务费	768,000.00
2	住宿费	647,230.00
3	场地费和讲课费	312,093.00
4	伙食费	304,680.00
5	印刷费	155,307.00
6	资料费交通费和其他费用	51,925.40
7	办公费	15,364.60
8	劳务费	8,000.00
	合计	2,262,600.00

附件 3：项目管理情况表

行次	绩效目标	目标内容	目标值		备注
			(1-12月) 完成情况	完成情况审核	
1	财务管理制度健全性	(1) 制定或具有相应的项目资金管理办法；(2) 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	中共上海市市级机关工作委员会具有相应的财务管理制度，具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。	健全	
2	财务监控有效性	(1) 制定或具有相应的监控机制；(2) 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	中共上海市市级机关工作委员会具有相应的监控机制，且采取了相应的财务检查等必要的监控措施。	有效	
3	项目管理制度健全性	(1) 已制定或具有相应的项目管理制度；(2) 项目管理制度合法、合规、完整。	中共上海市市级机关工作委员会具有相应的业务管理制度。	健全	
4	项目管理制度执行的有效性	项目管理制度执行有效。	项目管理制度执行有效，工作方案较为细化，有明确的时间节点，执行情况较好。	有效	

附件 4：项目产出情况表

行次	绩效目标	目标内容	目标值		备注
			(1-12月) 完成情况	完成情况审核	
1	完成党务干部“三送”项目	按计划完成党务干部“三送”项目	按计划完成党务干部“三送”项目	按计划完成	
2	完成干部教育培训项目	按计划完成干部教育培训项目	按计划完成干部教育培训项目	按计划完成	
3	完成七一纪念表彰项目	按计划完成七一纪念表彰项目	按计划完成七一纪念表彰项目	按计划完成	
4	项目质量达标	根据工作方案验收后达标	根据工作方案验收后达标	达标	
5	项目及时完成	与年度计划时间节点相符	按照计划开展活动并及时完成	及时	

附件 5：项目基本情况明细表

项目名称	2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目		
项目类别	一次性项目	经常性项目√	中期预算试点项目
	基本建设工程类	信息化建设工程类	其他类
项目负责人	王朝霞	联系电话：021-23119811	
起始日期：2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日	
项目概况	<p>为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，进一步落实从严管党治党要求，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕市委全会确定的各项任务，全面提升机关党建工作水平，为全市“十三五”开好局、起好步提供坚定保障和有力支撑。中共上海市市级机关工作委员会组织部开展上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目，主要用于市级机关系统党内培训、干部培训及相关工作会议、专题教育活动等工作项目,2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部开展党务干部“三送”项目、干部教育培训项目和七一纪念表彰项目。</p> <p>2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部项目预算资金为226.36万元。</p>		
项目立项情况	依据：沪委办发[2009]25号《关于进一步加强党支部		

	<p>书记队伍建设的意见》，《机关党的工作条例》要求实施培训、《中国共产党发展党员工作细则》、《关于在创先争优活动中加强和改进党的基层组织建设若干问题的意见》(沪委办发[201147号)、《上海市加强基层服务型党组织建设的若干意见》(沪委办发[2014110号)</p>
	<p>必要性：提高系统党员的政治意识、组织意识、党政意识，在市级机关系统全体党员中要求学党章党规、学系列讲话，做合格党员等，要求市级机关系统各部门做到具体落实。</p>
<p>项目资金</p>	<p>一、项目总预算:226.36万元</p>
	<p>二、当年预算：</p> <p>（一）财政拨款：</p> <p>1.上级财政拨款：(上级财政拨款)</p> <p>2.本级财政安排：(本级财政拨款)226.36万元</p> <p>3.下级财政配套：(下级配套的资金)</p> <p>（二）其他资金：（自筹资金等其他来源的资金）</p>
<p>项目相关资源投入和制度建设情况</p>	<p>该项目作为部门2018年重点工作项目，将在工委的坚强领导下，集中部门主要工作力量全力推进项目执行。</p>
<p>项目总目标</p>	<p>进一步落实当年党建工作要点，坚持做到主业聚焦抓党建，重点聚焦抓队伍，导向聚焦抓示范，全面提升机关党建工作水平。</p>

年度绩效目标	完成党务干部“三送”项目、完成干部教育培训项目和完成七一纪念表彰项目。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：

## 附件 6：项目分阶段完成情况表

项目名称：2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部支出项目 项目完成时间：2018年12月31日 项目所处的阶段（√）：实施阶段（）完成阶段（√）

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目的立项和计划阶段						项目实施阶段						项目收尾和完成阶段					
				责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况
产出目标	数量目标	完成党务干部“三送”项目	100%	中共上海市市级机关工作委员会组织部	项目实施计划制定，预算编制	100%	完成项目实施计划制定，预算编制工作	100%	有效执行	中共上海市市级机关工作委员会组织部	按要求完成计划内容	100%	按照实施计划落实	100%	有效执行	中共上海市市级机关工作委员会组织部	完成项目验收和总结工作	100%	对项目进行验收，完成总结报告	100%	有效执行
		完成干部教育培训项目	100%	中共上海市市级机关工作委员会组织部	项目实施计划制定，预算编制	100%	完成项目实施计划制定，预算编制工作	100%	有效执行	中共上海市市级机关工作委员会组织部	按要求完成计划内容	100%	按照实施计划落实	100%	有效执行	中共上海市市级机关工作委员会组织部	完成项目验收和总结工作	100%	对项目进行验收，完成总结报告	100%	有效执行

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目的立项和计划阶段					项目实施阶段					项目收尾和完成阶段							
				责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况
		完成七一纪念表彰项目	100%		项目实施计划制定, 预算编制	100%	完成项目实施计划制定, 预算编制工作	100%	有效执行		按要求完成计划内容	100%	按照实施计划落实	100%	有效执行		完成项目验收和总结工作	100%	对项目进行验收, 完成总结报告	100%	有效执行
	质量目标	项目质量达标	达标		项目实施计划制定, 预算编制	达标	完成项目实施计划制定, 预算编制工作	达标	有效执行		按要求完成计划内容	达标	按照实施计划落实	达标	有效执行		完成项目验收和总结工作	达标	对项目进行验收, 完成总结报告	达标	有效执行
	时效目标	项目及时完成	及时		项目实施计划制定, 预算编制	及时	完成项目实施计划制定, 预算编制工作	及时	有效执行		按要求完成计划内容	及时	按照实施计划落实	及时	有效执行		完成项目验收和总结工作	及时	对项目进行验收, 完成总结报告	及时	有效执行

填报单位负责人:

填表人:

填表日期: